

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00096/2013
Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB
Contratado: ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Objeto do Contrato: MELHORIAS DOMICILIARES SANITÁRIAS –
CONSTRUÇÃO DE 84 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, COM
RESERVATÓRIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA.
Valor Original do Contrato: R\$ 360.255,74
Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATADO.
Nº do Aditivo: 05
Valor do aditivo: 0,00
Período da Vigência do Termo Aditivo: 02/12/2013 À 17/10/2016
Data da Assinatura do aditivo: 20/04/2016
Roberto José Vasconcelos Cordeiro – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 0003/2013
Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB
Contratado: CONSTRUTORA WRE LTDA - EPP
Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –
PORTE I, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PAI MANOEL.
Valor Original do Contrato: R\$ 405.175,06
Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATADO E DO CONTRATO.
Nº do Aditivo: 05
Valor do aditivo: 0,00
Período da Vigência do Termo Aditivo: 08/01/2014 À 21/01/2017
Período de execução da obra: 08/01/2014 À 22/12/2016
Data da Assinatura do aditivo: 26/05/2016
Roberto José Vasconcelos Cordeiro – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00035/2014
Contratante: MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA / PB
Contratado: JBJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Objeto do Contrato: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF JOÃO DE
AZEVEDO MELO
Valor Original do Contrato: R\$ 196.200,93
Objeto do aditivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATADO.
Nº do Aditivo: 04
Valor do aditivo: 0,00
Período da Vigência do Termo Aditivo: 02/06/2014 À 03/01/2017
Período de execução da obra: 02/06/2014 À 04/12/2016
Data da Assinatura do aditivo: 07/06/2016
Roberto José Vasconcelos Cordeiro – Prefeito